FYNKUS

El presupuesto deberd tener
desglosadas las siguientes partidas:
Mediciones Previas, EBSS, Coordinacion
de Seguridad y Salud, Proyectoy
Direccion de Obra

Solicitud de tres
presupuestos de
arquitectos distintos

GESTION DE

JUNTAS GENERALES

;Estd autorizado
el presidente 0 (0 a
tomar la decision?

(0 = Comision de
obras

Se informa al arquitecto
mas a fondo de las
particularidades de lo
acordado

El presidente firma
el contrato con
el arquitecto

Elarquitecto realiza
las mediciones previas
para poder solicitar
presupuestos de empresas

iEl presidente o
(0 quiere modificar
alguna partida?

GESTION DE OBRAS DE REHABILITACION

Antes de pedir
presupuestos se dejan muy
claras las condiciones
minimas a cumplir en el
contrato por Ias empresas

Se solicitan tantos
presupuestos de empresas
de rehabilitacion como
haya acordado Ia junta 0 (0

Una vez finalizado el plazo de

presentacion se realiza una

comparativa en EXCEL de los
presupuestos que es

revisada por el arquitecto

¢Es necesario que

Se envia al proveedor
algan proveedor modifique

[as partidas que tiene

que revisar oaclarealgo en su
propuesta?

El administrador envia
los presupuestos al

Documentacidn que nos presidente 0 (0

da el arquitectoy Ia
empresa adjudicataria
dela obra

Reunion previa entre el
presidente/C0, empresa,
arquitecto y administrador
para concretar plazos y
necesidades para el
desarrollo de [as obras

El presidente y la
empresa firman el
contrato con la
empresa seleccionada

El'administrador envia
un borrador del contrato
al presidente/C0 para tener
el (Bantes de su firma

Eladministrador solicita
en nombre de [a comunidad
[a licencia de obras en
el ayuntamiento

S| iNos concede el
ayuntamiento la licencia
de obras para empezar?,

Elarquitecto finaliza el
proyecto para tener toda
[a documentacion lista
para empezar las obras

El presidente/(0 toma una S ;Estd autorizado
decision tanto sobre la I el presidente o (0

U L a tomar la decision?
contrato a firmar

INICIO DE LAS OBRAS

No

GESTION DE
JUNTAS GENERALES

No




